

Социальный проект
«Профессиональная траектория»

Название проекта: «Просто о сложном»

Описание проекта. Проект предполагает участие «серебряных» волонтеров-педагогов в создании развивающей, информационно-образовательной среды в онлайн формате, обеспечивающей повышение педагогической компетентности родителей детей младенческого и раннего дошкольного возраста в вопросах становления и развития речи. В рамках проекта планируется использовать как традиционные формы обмена опытом, так инновационные SMART технологии.

Актуальность.

По статистике на 2019 год, около 40% детей 6 – 7 лет имеют речевые нарушения разного характера, более чем у 3% малышей диагностируется умственная отсталость. Особенно трудно понять, что ребёнок отстаёт в развитии, молодым родителям, не имеющим опыта в воспитании. Первые годы жизни важный этап, в течение которого родителям необходимо не только наблюдать за развитием малыша, но и прикладывать усилия для формирования психофизической базы речи. Молодые родители нуждаются в повышении психолого – педагогической грамотности для осуществления полноценной воспитательной функции. Опыт, приобретённый педагогами дошкольного образования: воспитателями, учителями-логопедами, ушедшими на заслуженный отдых, стал бы для молодой семьи большим подспорьем. Современные реалии определяют форму взаимодействия родителей и педагогов – онлайн формат. Организация трансляций прямого эфира на бесплатном канале «YouTube» - видеохостинг по актуальным темам профилактики речевых нарушений в раннем дошкольном возрасте позволит восполнить повысить компетентность родителей в данном вопросе. Кроме того, участники трансляций могут задавать уточняющие вопросы и получать ответы спикера в онлайн чате.

Целевая группа - молодые семьи с детьми младенческого и раннего возраста (от 0 до 1,5 лет).

Реализация проекта в течение года осуществляется в три этапа:

1. Организационный этап (август – сентябрь).
 - Сбор и обработка статистических данных.
 - Анкетирование.
 - Составление плана работы на год.
 - Разработка и утверждение мероприятий.

2. Основной этап (Сентябрь – май)

- Реализация тематических занятий в соответствии с планом мероприятий.
- Осуществление взаимодействия с социальными партнерами.

3. Заключительный этап (Июнь – август)

- Анкетирование и обработка материалов.
- Подведение итогов.

Цель: создание условий для раскрытия потенциала «серебряных» волонтеров-педагогов и эффективное использование их профессиональных знаний в повышении родительской компетентности в вопросах формирования коммуникативных умений и навыков детей младенческого и раннего дошкольного возраста.

Задачи:

- формирование педагогического сообщества «Источник» «серебряных» волонтеров-педагогов;
- поиск эффективных способов привлечения «серебряных» волонтеров-педагогов к участию в социально значимых проектах;
- организация обмена педагогическим опытом «серебряных» волонтеров с молодыми родителями в целях повышения родительской компетентности;
- формирование представлений молодых родителей о значимости раннего развития психофизической базы речи.

Календарный план

№ п/п	Мероприятия	Формы работы	Дата проведения	Ответственные
1	Сбор и обработка статистических данных.	Анкетирование.	Сентябрь	Ильюшина М.А. Муракаева Л.В.
	Составление плана работы на год. Разработка и утверждение мероприятий. Оформление информационного стенда.	онлайн «Круглый стол»		
2	Развитие психофизической базы	Консультация.	Октябрь	Чигишева И.И.

	речи детей от 2-3 лет	.		
3	Культура общения молодой мамы с младенцем.	Тренинг	Ноябрь	Блинова В.Ф.
4	Использование нестандартного оборудования в развитии общей моторики ребенка.	мастер-класс	Декабрь	Панина Т.Г.
5	Формирование сенсорных эталонов ребенка с использованием современного оборудования и игрушек.	тренинг	Январь	Жданова В. М.
6	Использование звучащих предметов в формировании слухового восприятия малыша в домашних условиях.	мастер-класс	Февраль	Кашина Т.В.
7	Использование малых фольклорных форм в формировании в формировании темпо – ритмической организации речи.	Презентация	Март	Лучшева Г.И.
8	Развитие физиологического дыхания малышей	мастер-класс	Апрель	Блинова В.Ф.
9	Как прочесть книгу, посмотреть мультфильм с неговорящим малышом.	Обучающий вебинар	Май	Чигишева И.И.
10	Игры для снятия внутреннего напряжения малыша в домашних условиях.	Презентация	Июнь	Панина Т.Г.
11	Анализ отзывов участников мероприятия.	Анкетирование	Июль	Борщева М.В.
	Подведение итогов. Перспективы работы на следующий год.	онлайн «Круглый стол»	Август	Ильюшина М.А. Муракаева Л.В.

Смета.

№ п/п	Направление расходования	Единица измерения	Кол-во	Общая стоимость, руб.	Предполагаемый источник финансирования	
					Собственные (привлеченные) средства	Запрашиваемые средства
1	Аренда помещения 10 м2	мес.	12	100 000	100 000	
2	Стол офисный	шт.	1	9 112	9 112	
3	Офисное кресло	шт.	1	6 071	6 071	
4	Интерактивная доска SMART Board SB480	шт.	1	50 000		50 000
5	Мультимедийный DLP-проектор Vivitek DS262	шт.	1	22 500		22 500
6	Кронштейн потолочный Sereen Media PRB-21	шт.	1	2 500		2 500
7	Ноутбук Lenovo S340-14IML /81N9009VRU/ intel Core i5			49 990		49 990
8	Веб-камера Logitech HD Webcam C615	шт.	1	5 781		5 781
9	Компьютерные колонки SVEN HT-200 чёрный	шт.	1	6 499		6 499
10	Микрофон SVEN МК-390	шт.	1	479		479
ИТОГО					115 183	137 749
ИТОГО по заявке					252932	

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Сформированное педагогическое сообщество «серебряных» волонтеров-педагогов «Источник» раскрыло их потенциал, способствовало самореализации и улучшению качества жизни.

2. Стабильное функционирование профессионального сообщества «серебряных» волонтеров-педагогов «Источник» позволило повысить уровень педагогической компетентности молодых родителей.
3. Молодые родители имеют представление о значимости раннего развития психофизической базы речи, владеют игровыми приёмами профилактики речевых нарушений.

Дальнейшее развитие проекта:

1. Привлечение к добровольческому движению «серебряных» волонтеров других профессии: медиков, психологов.
2. Расширение родительской аудитории за счёт интернет ресурсов.